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«Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Яровое

Программа деятельности 
базовой площадки  федеральной стажировочной площадки «Достижение нового качества образования через развитие инновационной инфраструктуры Алтайского края»  по направлению

 «Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей» по теме
«Внедрение дистанционных образовательных технологий в образовательное пространство школы»
на 2013  - 2014 г.
Руководитель  ОУ-базовой площадки

                                  Ж.А. Грицай

Тьютор базовой площадки

                                  А.А. Назарова

Цель деятельности базовой площадки: создание условий для распространения инновационного педагогического опыта и продвижения модели организации дистанционного обучения школьников в массовую образовательную практику. 

 Задачи деятельности базовой площадки:
· Введение стажеров в инновационную деятельность по организации внедрения дистанционных образовательных технологий  в образовательную практику с точки зрения достижения современного качества образования.
· Организация рефлексивного анализа стажёрами собственного опыта по организации дистанционного обучения школьников и возможностей его дальнейшего развития.

· Формирование практических компетенций организации дистанционного обучения  и эффективного использования его ресурсов в образовательном процессе. 

· Обеспечение подготовки стажерами итогового продукта, демонстрирующего, насколько удалось освоить представленное содержание и овладеть конкретными компетентностями.

· Консультативная помощь в локализации и конкретизации рассмотренного инновационного опыта в рамках конкретного образовательного учреждения. 

· Организация взаимодействия образовательных учреждений инновационной инфраструктуры для координации деятельности и обмена опытом по успешной организации стажировок.
· Постоянное улучшение модели образовательной системы, реализуемой самим образовательным учреждением.
	Сроки
	Содержание деятельности
	Планируемые результаты
 Контрольные показатели
	Ответственные 

	Апрель 2013 г. ежемесячно
	Создание рабочей группы базовой площадки школы.

Оперативные совещания членов рабочей группы базовой площадки по вопросам анализа, планирования, организации и контроля исполнения плановых работ деятельности базовой площадки.
	Приказ ОУ об утверждении состава участников рабочей группы.

Решения, оформленные протоколом.

Проведение  оперативных совещаний по реализации проекта  не реже 1 раза в месяц
	Руководитель ОУ

	В течение года
	Повышение квалификации педагогов для обеспечения использования ДОТ
	Повышение качества работы
	Грицай Ж.А, рабочая группа

	Апрель-май 2013 г.
	Подготовка программы деятельности базовой площадки ОУ на 2013 год
	Программа деятельности базовой площадки
	Руководитель базовой площадки

	В течение реализации проекта
	Организация работы с педагогами, внедряющими элементы дистанционных образовательных технологий, в рамках внутришкольной системы повышения квалификации (анализ потенциальных возможностей «Сетевой город. Образование» для реализации ДОТ, изучение СДО Moodle) 
	Повышение качества образования
	Руководитель базовой площадки,

 рабочая группа


	Июнь 2013 г.
	Разработка положения о конкурсах «Предметная                                                                                                                                                                                                                                                                                                        олимпиада»
	Положение конкурсов «Предметная олимпиада»
	Тьютор  базовой площадки

	Июнь-сентябрь 2013 г.
	Разработка программ стажёрских практик, консультирование с научным руководителем
	Программа стажерской практики 

Презентация программы на сайте ОУ
	Руководитель базовой площадки

	Июнь-сентябрь 2013 г.
	Подготовка графика стажёрских практик,

Консультирование с научным руководителем
	График стажёрских практик для утверждения руководителем ФСП
	Тьютор  базовой площадки

	Июнь-сентябрь 2013 г.
	Оформление нормативных документов, наглядных пособий по организации работы ОУ в рамках стажёрских практик.
	Нормативно-правовые документы по работе стажёрской практики;

Оформление наглядного материала для проведения стажёрских практик.

Презентация данных материалов на сайте ОУ
	Руководитель базовой площадки

Тьютор базовой площадки 

	Ноябррь, январь
	 Проведение стажёрских практик по теме «Учительский сайт как элемент информационно - образовательной системы, обеспечивающий современное качество образования »
	Совершенствование модели образовательной системы, реализуемой  учреждением  по вопросам инновационной деятельности.  

Уровень удовлетворённости стажёров стажёрской практикой не менее 80%;

Контрольные материалы стажёров по итогам стажёрской практики;

Поддерживание  после проведения стажёрской практики  практических контактов со стажёрами;

Расширение форм работы с учреждениями образования в рамках проекта.
	Руководитель базовой площадки

Тьютор базовой площадки

	Декабрь 2013 года
	Проведение методического семинара для педагогов ОУ по вопросам реализации проекта
	Формирование банка данных методических семинаров в рамках проекта 
	Руководитель рабочей группы, тьютор базовой площадки

	В течение реализации проекта
	Участие рабочей группы в мероприятиях проекта, проводимых АКИПКРО
	Корректировка нормативно-правовой документации, внедрение инноваций в рамках ОУ

Систематическое обновление информации, скорректированных нормативных документов на сайте ОУ
	Руководитель базовой площадки,

члены рабочей группы

	В течение реализации проекта


	PR – сопровождение базовой площадки 
	Информация на сайте ОУ, статьи и репортажи в СМИ, статьи на сайте  АКИПКРО

(не реже 1 раза в месяц)
	Руководитель рабочей группы, тьютор

	Март 2014 г
	Проведение дистанционной межшкольной математической                                                                                                                                                                                                                                                                                                         олимпиады по математике (СДО Moodle)
	Результаты мониторинга участников олимпиады
	Грицай Ж.А., рабочая группа по внедрению ДОТ

	Февраль 2014 г
	Диссеминация опыта внедрения ДОТ с детьми ОВЗ на городском  семинаре «Инклюзивное образование в МБДОУ №31 и МБОУ СОШ №14» (муниципальный округ)
	Протокол
	Грицай Ж.А., Дьяконова Г.Н., рабочая группа по внедрению ДОТ

	Апрель- май 2014 г
	Конкурс ученических проектов на платформе АИС "Сетевой город. Образование"
	Создание копилки ученических проектов
	Грицай Ж.А., Мирошниченко С.В., рабочая группа по внедрению ДОТ

	В течение реализации проекта
	Организация работы по подготовке и выпуску брошюр из опыта работы ОУ в рамках проекта

Участие в методических конкурсах разного уровня по теме базовой площадки


	Стендовые доклады, брошюры о работе ОУ в рамках проекта

Сертификаты участников конкурса, грамоты, дипломы


	Руководитель ОУ, руководитель рабочей группы

	В течение реализации проекта
	Мониторинг деятельности базовой площадки 
	Результаты внутреннего мониторинга оценки эффективности деятельности базовой площадки;

Результаты анкетирования участников проекта, стажёров

Расширение количества социальных партнёров в рамках проекта (увеличение не менее, чем на 10%), количества долгосрочных и краткосрочных проектов (не менее, чем на 15%) 

Оценка работы базовой площадки  АКИПКРО
	Руководитель базовой площадки


