План 

реализации программы "Электронный журнал" 

в МБОУ СОШ №14 города Яровое

на 2012-2013 учебный год

	№

п/п
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	Нормативно-правовое обеспечение

	1.
	Издание образовательным учреждением нормативных документов:

· приказ руководителя образовательного учреждения о внедрении в
деятельность образовательного учреждения ЭЖ;

· план работы по внедрению ЭЖ;

· положение

по использованию автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование» в части ведения электронного журнала;

· комплект документов по обеспечению законодательных требований о защите персональных данных (ПДн);

· комплект дополнений в функциональные обязанности работников образовательных учреждений, связанный с использованием ЭЖ.
	сентябрь 

сентябрь 

сентябрь

октябрь 

октябрь-ноябрь 
	Бурдовицын В.И., директор, Грицай Ж.А., заместитель директора по информатизации
	Приказы, планы, положения

	Практическая деятельность по реализации проекта

	1
	Размещение  календарно-тематического планирования в системе.
	сентябрь-октябрь
	Грицай Ж.А., заместитель директора по информатизации

 Ткаченко Н.С., классный руководитеь 7а класса, Слышова С.С., классный руководитель 3а класса, учителя преподающие в 3а, 7а классах.
	Наличие календарно-тематического планирования в системе «Сетевой край. Образование»

	2
	Выставление  текущих оценок, отметок о посещаемости уроков
	ежедневно
	Ткаченко Н.С., классный руководитеь 7а класса, Слышова С.С., классный руководитель 3а класса, учителя преподающие в 3а, 7а классах
	Наличие информации о текущей успеваемости  посещаемости учащихся

	3
	Размещение и сохранение   информационных ресурсов
	постоянно
	Ткаченко Н.С., классный руководитеь 7а класса, Слышова С.С., классный руководитель 3а класса, учителя преподающие в 3а, 7а классах
	Наличие материалов образовательного процесса

	4
	Разработка   мастер-класса «Портфолио проектов»
	декабрь -апрель
	Грицай Ж.А., заместитель директора по информатизации

 Ткаченко Н.С., классный руководитеь 7а класса, Слышова С.С., классный руководитель 3а класса
	Мастер-класс «Портфолио проектов» 

	
	Разработка и проведение дистанционного курса.
	ноябрь-март
	Ткаченко Н.С., учитель английского языка
	Предоставление услуги учащимся

	Организация методического сопровождения проекта

	1
	Распространение и обобщение опыта применения ЭЖ:

проведение семинара для образовательных учреждений.

Размещение мастер-класса «Портфолио проектов» в системах  «Сетевой край. Образование», «Moodle».


	по плану комитета по образованию

январь-февраль
	Бурдовицын В.И., директор, Грицай Ж.А., заместитель директора по информатизации,

 Ткаченко Н.С., классный руководитеь 7а класса, Слышова С.С., классный руководитель 3а класса
	Материалы семинара.

Мастер-класс в системах  «Сетевой край. Образование», «Moodle»



	Информационное обеспечение

	1
	Освещение хода проекта на сайтах образовательного учреждения, комитета по образованию, Главного управления по образованию и делам молодежи.
	постоянно
	Грицай Ж.А., заместитель директора по информатизации, Кирьянов А.Н., ответственный за техническое обеспечение проекта, Ткаченко Н.С., классный руководитеь 7а класса, Слышова С.С., классный руководитель 3а класса
	Информированность общественности

	2
	Информирование родителей и учащихся (собрания, классные часы).
	сентябрь-октябрь 2012 
	Ткаченко Н.С., классный руководитеь 7а класса, Слышова С.С., классный руководитель 3а класса
	Информированность родителей и учащихся

	3
	Разработка инструкции для родителей и учащихся по работе в электронном дневнике.


	сентябрь - октябрь 2012
	Грицай Ж.А., заместитель директора по информатизации,  Ткаченко Н.С., классный руководитеь 7а класса, Слышова С.С., классный руководитель 3а класса
	Инструкция

	Техническое оснащение

	1
	Оснащение компьютерным оборудованием. 
	сентябрь-ноябрь
	Бурдовицын В.И., директор, Кирьянов А.Н., ответственный за техническое обеспечение проекта
	Наличие компьютеров, создание условий, обеспечивающих оперативную фиксацию оценок и др. видов деятельности

	2
	Внедрение SMS-сервиса для родителей
	январь-март
	Бурдовицын В.И., директор, Кирьянов А.Н., ответственный за техническое обеспечение проекта
	Подключение родителей к сервису


